

Dodatok č. 1 zmluve o dielo

číslo : 1/11-PROJ/2010

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Na základe skutkového preverenia trasy splaškovej kanalizácie v obci Pohranice na tvare mesta, boli dohodnuté skutočné dĺžky jednotlivých stôk . Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvy a to v čl. 2.2 a v čl. č.4.

Dodatok č.1 sa týka zmeny dĺžok zberačov a tiež zrušenie zberačov „D,D1,D2 „ ktoré sú ku dnešnému dňu zrealizované.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Pohranice
Pohranice 180
951 02 Pohranice

Štatutárny orgán :

Bc.Ladislav Hajdu
Starosta obce

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:

Bc.Ladislav Hajdu

IČO:

00308382

DIČ:

2021252772

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

Predfinancovanie:

0985171006/5600

Refundácia:

0985170003/5600

Telefón:

037/7871201

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

VHT, s.r.o.
Hlavná 225
951 35 Veľké Zálužie

Štatutárny zástupca:

Ing.Patrik Deák
konateľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:

Ing. Patrik Deák

IČO:

44989164

DIČ:

2022897987

IČ DPH :	SK2022897987
Bankové spojenie:	TATRA banka Nitra
Číslo účtu:	2629196230
Telefón:	0903/975558
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

2.2. Obsah a zmena oproti pôvodným dĺžkam:

SO 01 Stoková sieť

- zberač „A“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 676 m na dĺ.694,0 m
- zberač „B“ – PVC DN 300 dĺ.478,0 m – dĺžka zostáva nezmenená
- zberač „C“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 768,5 m na dĺ.709 m
- zberač „D“ – PVC DN 300 – neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
- stoka „B1-1“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 115 m na dĺ.112,5 m
- stoka „C2“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená
- stoka „C2-1“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 101,5 m na dĺ.112,5 m
- stoka „D1“ – PVC DN 300 – neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
- stoka „D2“ – PVC DN 300 – neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
- stoka „E1“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená
- stoka „E2“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 240 m na dĺ.214 m
- stoka „E2-3“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 94 m na dĺ.95,5 m
- stoka „E3“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 25 m na dĺ.21 m
- stoka „E4“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená

Celková dĺžka gravitačnej stokovej siete je 2775 m – dimenzie a materiálu PVC DN 300.

SO 02 Kanalizačné odbočenia

Predmetom dobudovania je 172 ks kanalizačných odbočení z materiálu PVC DN 150.

Projektová dokumentácia bude spracovaná v stupni pre realizáciu stavby, podľa zákona č.560/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok k tomuto zákonu. Projekt bude spracovaný v rozsahu podľa Cenníka Slovenskej komory stavebných inžinierov vydanie 2002 kapitola X. bod 10.2.

Článok 4. Cena diela

- 4.1. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa §3 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a činí:

18 214,12.-€

+20% DPH

3 642,83.-€

Spolu:

21 856,95.-€

Slovom: dvadsať jedna tisíc osemsto päťdesiat šesť euro a deväťdesiat centov

V Pohraniciach, dňa 11.02.2011

v Nitre, dňa. 11.2.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


VHT, s. r. o.

Hlavná 255

951 35 VELKÉ ZÁLUŽIE

IČO: 44 989 164 IČ DPH: SK2022897987

Oddiel : Sro, Vložka číslo: 25328/N



Ladislav Hajdu

Bc.Ladislav Hajdu
starosta obce

Patrik Deák

Ing.Patrik Deák
konateľ

Cenová špecifikácia

Projektových prác

Pri spracovaní technickej špecifikácie boli zrátané predbežné investičné náklady na základe čoho bolo stanovená cena za dielo. V predbežných investičných nákladoch sa zohľadňovali technicky menej a viac náročné úseky t.z. či stoka bude vedená v zelenom páse, štátnej komunikácii al. v miestnej komunikácii, križovania vodných tokov a štátnych ciest a pod.

Prevažná časť Dodatku č.1 zahŕňa neprojektovanie zberačov „D,D1,D2 „ ktoré sú ku dnešnému dňu zrealizované.

Zberače „D,D1,D2 „ boli rátané ako menej technicky náročné úseky, nakoľko boli vedené v zelenom páse a tiež nekrižovali žiadnu štátnu cestu ani vodný tok.

Výpočet ceny pre dohodu podľa „Sadzobníka“ Unika 2010

Pre realizačný projekt, stavby „Kanalizácia Pohranice“

SO 01 Gravitačná splašková kanalizácia

SO 02 Kanalizácia odbočenia

Predpokladaná cena diela: 1 318 957,5.-€

Kat. 3.5.13, tab. Č. 13, pásmo III.

Cena min c = 75 892,17.-€

Cena min c = 88 539,88.-€

Cena pre dohodu 75 892,17 -€

Rozdelenie dohodnutej ceny podľa predmetu plnenia

V zmluve a bodu 3.3. „Sadzobníka“

-K bodu 3 Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu zľava 24% 18 214,12.-€

+ 20% DPH 3 642,83.-€

Cena celkom 21 856,95.-€

V Nitre dna 11.2.2011

Vypracoval: Ing. Patrik Deák

VHT, s. r. o.
Hlavná 255
951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE
IČO: 44 989 164 IČ DPH: SK2022897987
Sídlo: Sre. Vlodyka číslo 25528/N