

## Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2\_2022

sa uzatvára na základe § 18 ods.3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nasledovne:

<b>1. OBJEDNÁVATEĽ</b>	: Obec Pohranice
sídlo	: Pohranice 185, Pohranice
štatutárny zástupca	: Bc. Ladislav Hajdu
IČO	: 00308382
DIČ	: 2021252772
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: P R I M A B A N K A
číslo účtu	: S K 3 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 9 8 5 1 7 0 0 0 3
e-mail	: starosta@pohranice.sk
číslo telefónu	: 0905 510 419

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>2. ZHOTOVITEĽ</b>	: LT development s.r.o.
sídlo	: Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
IČO	: 47 330 481
DIČ	: 2023814771
IČ DPH	: SK2023814771
bankové spojenie	: ČSOB banka Slovensko, a.s.
číslo účtu	: SK81 7500 0000 0040 3022 5495
zastúpený	: Lukáš Podmaník, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Lukáš Podmaník, konateľ
b) technických	: Lukáš Podmaník, konateľ
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Šimon Sládeček
číslo telefónu	: +421 915 999 444
e-mail	: info@ltdevelopment.sk
zapsaný	: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 42041/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Chodník pre pešákov**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 08.02.2022 Zmluvu o dielo č. 2\_2022, ktorej predmetom je vybudovanie nového chodníka v obci Pohranice (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas doby pred odovzdaním staveniska.

### Čl. 1

#### Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení predmetu zmluvy v nasledovných položkách, Objektu SO01 – SO01 Novostavba chodníka:  
Položka č. 10 – Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. Pros. Tr. C 16/20 s bočnou oporou:  
Pôvodné množstvo: 198,730 m

Nové množstvo: 190,00 m

Položka č. 11 – Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý

Pôvodné množstvo: 200,717 ks

Nové množstvo: 190,00 ks

2. Vzhľadom na zvýšenie ceny diela z dôvodu inflácie, zvýšenia ceny výrobných materiálov a ceny nákladov na realizáciu diela oproti povodne dohodnutej ceny diela sa zmluvne strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v tomto dodatku. Cena diela bude zvýšená o 15% z pôvodnej sumy bez DPH v zmysle zákona č. 513/1991.
3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a 2 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. II ods. 1. Zmluvy v znení:

3. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH **8 749,23 EUR**

DPH 20% **1 749,85 EUR**

cena spolu s DPH **10 499,08 EUR**

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

#### **Článok II.**

##### **Cena za Dielo**

1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

*V zmysle dodatku č. 1 , článku 1 bodu 1 (zúženie predmetu zmluvy)*

cena bez DPH **8 673,27 EUR**

DPH 20% **1 734,65 EUR**

cena spolu s DPH **10 407,92 EUR**

*V zmysle dodatku č. 1 , článku 1 bodu 1 a 2 (zúženie predmetu zmluvy a navýšenie cien)*

cena bez DPH **9 974,26 EUR**

DPH 20% **1 994,85 EUR**

cena spolu s DPH **11 969,11 EUR**

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

#### **Čl. 2**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 ods. 3, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a

Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Tento dodatok nadobúda účinnosť po odovzdaní diela „chodník pre peších“ v obci Pohranice objednávateľovi.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Pohranice, dňa .09.08.2023.....

V Topoľčanoch, dňa 04.08.2023

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa



**LT development s.r.o.**

Štúrmerova 1941/6,  
Topoľčany

IČO: 47 330 481 IČ DPH: SK2023814771

Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce

Lukáš Podmaník, konateľ