

Dodatok č. 2 zmluve o dielo

číslo : 1/11-PROJ/2010

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany sa dohodli na úprave dodatku č. 1 a to v čl. 2.2.

Dodatok č.2 sa týka zmeny dĺžok zberačov a počtov prípojok.

Zmluvné strany

OBEC POHRANICE	
Dátum:	17.9.2011
Podacie číslo:	27a/2011
Prílohy:	vytvára:

1.1. Objednávateľ:

Obec Pohranice
Pohranice 180
951 02 Pohranice

Štatutárny orgán :

Bc.Ladislav Hajdu
Starosta obce

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:

Bc.Ladislav Hajdu

IČO:

00308382

DIČ:

2021252772

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

Predfinancovanie:

0985171006/5600

Refundácia:

0985170003/5600

Telefón:

037/7871201

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

VHT, s.r.o.
Hlavná 225
951 35 Veľké Zálužie

Štatutárny zástupca:

Ing.Patrik Deák
konateľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:

Ing. Patrik Deák

IČO:

44989164

DIČ:

2022897987

IČ DPH :

SK2022897987

Bankové spojenie:

TATRA banka Nitra

Číslo účtu:

2629196230

Telefón:

0903/975558

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2.2. Obsah a zmena oproti pôvodným dĺžkam:

SO 01 Stoková sieť

- zberač „A“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 694 m na dĺ.563,4 m
- zberač „B“ – PVC DN 300 dĺžka zostáva nezmenená
- zberač „C“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 709 m na dĺ.794,1 m
- zberač „D“ – PVC DN 300 – neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
- stoka „B1-1“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 112,5 m na dĺ.115 m
- stoka „C2“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená
- stoka „C2-1“ – PVC DN 300 – zmena z pôvodnej dĺžky 101,5 m na dĺ.105,7 m
- stoka „D1“ – PVC DN 300 – neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
- stoka „D2“ – PVC DN 300 – neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
- stoka „E1“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená
- stoka „E2“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 214 m na dĺ.240 m
- stoka „E2-3“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená
- stoka „E3“ – PVC DN 300 zmena z pôvodnej dĺžky 21 m na dĺ.25 m
- stoka „E4“ – PVC DN 300 – dĺžka zostáva nezmenená

Celková dĺžka gravitačnej stokovej siete je 2753,7 m – dimenzie a materiálu PVC DN 300.

SO 02 Kanalizačné odbočenia

Predmetom dobudovania je 165 ks kanalizačných odbočení z materiálu PVC DN 150.

Projektová dokumentácia bude spracovaná v stupni pre realizáciu stavby, podľa zákona č.560/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok k tomuto zákonu. Projekt bude spracovaný v rozsahu podľa Cenníka Slovenskej komory stavebných inžinierov vydanie 2002 kapitola X. bod 10.2.

Článok 4. Cena diela

4.1. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy čl. 2 tejto zmluvy zostáva nezmenená

V Pohraniciach, dňa 09.09.2011

v Nitre, dňa. 09.09.2011

Objednávateľ:



Hajdu

Bc.Ladislav Hajdu
starosta obce

Zhotoviteľ:

VHT, s. r. o.
Hlavná 255
951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE
IČO: 44 989 164 IČ DPH: SK2022897987
Oddiel : Sro. Vložka číslo: 25328/N

Deák

Ing.Patrik Deák
konateľ