

1 IČO 36521086 DIČ SK2020147448 IČ DPH Dodavateľ <b>DELTASTAV Trading s.r.o.</b> <b>Štúrova 74</b> <b>94901 Nitra</b>	2 Faktúra číslo <b>110001</b> Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00308382 DIČ 2021252772 IČ DPH SK 2021252772
---	---

3 Príjemca 0519 Obec Pohranice 95102 Pohranice 185	519 <b>Obec Pohranice</b>
--	------------------------------

5 Konečný príjemca 0519 Obec Pohranice 95102 Pohranice 185	<b>95102 Pohranice 185</b> <b>SR</b>
--	---

7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 11.04.2011 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 01.04.2011 Dátum dodania tov.,služby 31.03.2011 Dátum odoslania faktúry 01.04.2011
--	---

**Peňažný ústav** **Účet**  
TATRA BANKA Nitra 2628291260/1100

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR	
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)	
8	9	10	11	12	13

FAKTURUJEME Vám stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác

SO-01 Dom smutku-dodatok 01	1.00	1497.8200	20	1497.82
	1497,82	1	1797.3840	299.56

%	EUR základ	EUR daň	Základ	1497.82
0	.	.	Daň	299.56
20	1497.82	299.56		
10	.	.	K úhrade	<b>1797.38</b>


Vystavil(a): JURIKOVA

Pečiatka a podpis

**DELTA** Trading s.r.o.



*Handwritten signatures and initials.*



OBEC POHRANICE	
Dátum:	14 APR 2011
Podacie číslo:	Číslo súpisu: 193/2011
Prílohy/listy:	Výdavuje:

*Handwritten notes:*  
súpisom  
8.4.2011  
*Signature*

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby	Dom smutku-uprava a pristavba Pohranice	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Dom smutku -dodatok 01	EČO	
Názov časti		Miesto	Pohranice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obecny urad Pohranice		
Projektant	Ing.Candrák		
Zhotoviteľ	Deltastav trading sro.	36521086	2020147448
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
000033021	Ing.Jurik	31.03.2011	

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	602,59	8 Práce cezčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	895,23	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 497,82	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 497,82
24	DPH 20,00 % z 1 497,82	299,56
25	Cena s DPH (t. 23-24)	1 797,38

Dátum a podpis  
Objednávateľ

24.2.2011

Pečiatka

E	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	45 123,33
	Cena s DPH	54 147,87

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

1.4.2011

Pečiatka

E	Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

1.4.2011

Pečiatka

**DELTA**  
STAV Trading sro.  
Štúrova 74, 949 01 Nitra  
Tel./Fax: 00421(37)7415 069  
IČO: 36521086 DIČ DPH: SK2020147448

## Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Dom smutku-uprava a pristavba Pohranice

Objekt: SO-01 Dom smutku -dodatok 01

Časť:

JKSO:

Miesto: Pohranice

## Obdobie: 1.-31.3.2011

Objednávateľ: Obecny urad Pohranice

Zhotoviteľ: Delistav trading sro.

Dátum: 31. 3. 2011

Spracoval: Ing.Jurik

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 497,817	0,000	0,000	0,000	1 497,817
2	Zakladanie	286,928	0,000	0,000	0,000	286,928
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	846,132	0,000	0,000	0,000	846,132
4	Vodorovné konštrukcie	120,600	0,000	0,000	0,000	120,600
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	156,780	0,000	0,000	0,000	156,780
99	Presun hmôt HSV	87,377	0,000	0,000	0,000	87,377
	<u>Celkom</u>	<u>1 497,817</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>1 497,817</u>

## Súpis výkonov čerpania s výkazom výmer

Stavba: Dom smutku-uprava a pristavba Pohranice

Objekt: SO-01 Dom smutku -dodatok 01

Časť:

JKSO:

Miesto: Pohranice

Objednávateľ: Obecny urad Pohranice  
Zhotoviteľ: Deltastav trading sro.  
Projektant: Ing.Candrák  
Spracoval: Ing.Jurik

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkom [MJ]	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Prestavované množstvo [MJ]	Prestavované náklady EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>										
1 011	274313511		Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	2,968	96,674	2 912,401	286,928	8 643,993	0,00	0,000
			**zakl.pasy v mč. 1,02 a 1,03** 2'0,40*0,70*5,30		2,968						
			Súčet		2,968						
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>										
2 014	317121151		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	12,000	8,560	257,879	102,720	3 094,543	0,00	0,000
3 593	593407850		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	12,120	11,850	356,993	143,622	4 326,756	0,00	0,000
			12 * 1,01		0,540			129,060	3 888,062	0,00	0,000
4 133	133802200		Týč oceľová tvaru I 10000 12 mm-cen.rozdziel ( 694,0-455,0)	t	0,120	239,000	7 200,114	28,680	864,014	0,00	0,000
5 133	133802200		Týč oceľová tvaru I 10000 12 mm-cen.rozdziel ( 694,0-455,0)	t	0,370	239,000	7 200,114	88,430	2 664,042	0,00	0,000
6 133	133805300		Týč oceľová tvaru I 11373 16 mm-cen.rozdziel ( 694,0-455,0)	t	0,760	280,000	8 435,280	212,800	6 410,813	0,00	0,000
7 134	134830100		Týč oceľová tvaru U 10000 18 mm-cen.rozdziel ( 735,0-455,0)	t	0,650	216,646	6 526,677	140,820	4 242,343	0,00	0,000
8 014	317234410		X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maľtu cementovú	m3							0,000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>										
9 011	440351217		Podporná konštrukcia stiech do 30 kPa zhotovenie	m	7,200	12,230	368,441	88,056	2 652,775	0,00	0,000
10 011	440351218		Podporná konštrukcia stiech do 30 kPa odstránenie	m	7,200	4,520	136,170	32,544	980,421	0,00	0,000
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
11 221	919736112		Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	9,000	17,420	524,795	156,780	4 723,154	0,00	0,000
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>										
12 011	998011001		Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	11,052	7,906	238,176	87,377	2 632,320	0,00	0,000
									2 632,320		

Celkom

1 497,817

45 123,235

0,000